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          Taufik Anam 




















PENGENDALIAN KINERJA DAN PRODUKTIVITAS PEMBANGUNAN 
GEDUNG BERTINGKAT 4 LANTAI UNTUK PARKIR RODA DUA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
ABSTRAKSI 
Seiring meningkatnya jumlah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dari dalam maupun luar kota yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal 
itu menjadi latar belakang proyek pembangunan gedung parkir bertingkat 4 lantai untuk 
roda dua di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Permasalahan yang terjadi pada 
pelaksanaan proyek pembangunan gedung parkir di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta adalah selesai pembangunan tidak sesuai rencana. Dalam penelitian ini metode 
analisis deskriptif dengan data primer diperoleh dari perusahaan maupun instansi terkait 
yaitu PT. Mumpuni dan tim pengawas dari UMS. Data sekunder diperoleh dengan cara 
wawancara dan survey lapangan. Penelitian ini dilakukan di kampus I Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian adalah bahwa Pelaksanaan proyek 
pembangunan gedung bertingkat 4 lantai untuk parkir roda dua Universitas 
Muhammadiyah Surakarta tidak sesuai rencana karena terjadi percepatan waktu mulai 
dari awal sampai akhir minggu ke 36. Kurva pengalaman adalah salah satu cara yang 
dipakai untuk mengevaluasi kinerja dan produktivitas karena pekerjaan yang dilakukan 
pada proyek pembangunan gedung bertingkat 4 lantai untuk parkir roda dua Universitas 
Muhammadiyah Surakarta relatif berulang – ulang. Pengendalian kinerja dan 
produktivitas para pekerja dilakukan pada waktu penelitian dari minggu ke 31 sampai 
minggu ke 36 dengan menggunakan kurva pengalaman setelah mengetahui nilai BCWS, 
BCWP, ACWP dan mengetahui nilai varian jadwal (SV), varian biaya (CV), serta 
mengetahui kinerja pelaksanaan proyek (SPI dan CPI). Kinerja pelaksanaan proyek pada 
minggu ke 31, 32, dan 36  tidak baik karena waktu pelaksanaan proyek di bawah prestasi 
rencana. Pada minggu ke 33, 34, dan 35 kinerja pelaksanaan proyek sangat baik karena 
waktu pelaksanaan di atas prestasi rencana.  
Kata kunci : biaya, pengendalian, tenaga kerja. 
 
 
 
